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DECISION MUNICIPALE N° 2025-071

Objet : MAPA 202318 Restructuration et Extension du Péle scolaire 2 BOISSY-SOUS-SAINT-
YON : Conclusion de I’avenant n°2 relatif aux fiches de travaux modificatifs n°34, 42, FTM
SCH (Colas, Colas, GDR, GO BOIS)

Le Maire de Boissy-Sous-Saint-Yon,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particuliérement les articles L.2122-
22 et L2122-23,

VU le Code de la commande publique et notamment 1’article L. 2194-1,

VU la délibération n°2023-077 du Conseil Municipal du 05 décembre 2023 portant délégation
du Conseil Municipal au Maire de la Commune,

VU la notification du lot 8 a Iattributaire SCHNEIDER, en date du 21 décembre 2023, pour un
montant initial de 334 694.22 € HT soit 401 633.07 € TTC,

VU I’avenant n°1 d’un montant de + 6 125.43 € HT, soit + 7 350.52 € TTC, portant le montant
global et forfaitaire de I’opération a 340 819.65 € HT, soit 401 632.80 € TTC représentant une
augmentation de 1.8 %,

CONSIDERANT que des ajustements techniques (aux fiches de travaux modificatifs n°34, 42,
FTM SCH (Colas, Colas, GDR, GO BOIS) ont été rendus nécessaires en cours de chantier,

modifiant ainsi la décomposition du prix globale et forfaitaire par voie d’avenant,

CONSIDERANT que I’impact financier de ces travaux sur I’opération globale s’éléve a +
6 918.71 € HT, soit + 8 302.45 € TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de
’opération a 347 738.36 € HT, soit 417 286.03 € TTC représentant une augmentation de 2.07 %,

DECIDE
ARTICLE 1 : De signer I’avenant n°2.

ARTICLE 2 : d’imputer la dépense résultante au budget communal,



INDIQUE que la présente décision sera inscrite au registre des décisions, qu’un extrait sera
affiché en Mairie et qu’elle fera I’objet d’un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal,

PRECISE que la présente décision sera transmise au représentant de 1’Etat,
DIT que la présente décision peut faire 1’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Versailles dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au controle
de légalité. Ce délai ne fait pas obstacle a I’exécution de la présente décision.

Fait a Boissy-Sous-Saint-Yon, le 29 juillet 2025,

Le Maire,
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|Récepti0n par le préfet - 08208ﬂ2025|

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai
de deux mois a compter de sa réception. Ce recours gracieux peut éventuellement étre précédé d’un recours administratif auprés du représentant de la commune dans

les mémes délais.
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