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DECISION MUNICIPALE N° 2025-075

Objet : MAPA 202307 Restructuration et Extension du Péle scolaire 4 BOISSY-SOUS-SAINT-
YON : Conclusion de ’avenant n°3 relatif aux fiches de travaux modificatifs n°28 et 43 et
autres travaux réalisés par les entreprises, Skywall, Sertac, AEC, Plastalu, NRJ,
Schneider.

Le Maire de Boissy-Sous-Saint-Yon,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particuliérement les articles L.2122-
22 et L2122-23,

VU le Code de la commande publique,

VU la délibération n°2023-077 du Conseil Municipal du 05 décembre 2023 portant délégation
du Conseil Municipal au Maire de la Commune,

VU la notification du lot 2 a I’attributaire GDR CHERPIN, en date du 21 décembre 2023, pour
un montant initial de 141 393.88 € HT soit 169 672.66 € TTC,

VU P’avenant numéro 1 pris sur le fondement de I’article R2194-5 du CCP (circonstances
imprévues) suite a la découverte d’amiante et a suite & 1’arrét du chantier par le CSPS pour
un montant de 42 827.87€ HT soit 51 393.44€ TTC.

VU I’avenant numéro 2 pris le 3 février 2025 pour un montant de + 11 391.64 € HT, soit +
13 669.97 € TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de 1’opération a
195 613.39 € HT, soit 234 736.07 € TTC soit une hausse de 8.06 % par rapport au montant
initial du marché

CONSIDERANT que des travaux modificatifs sont rendus nécessaires au bon achévement
des travaux décrits dans les fiches de travaux modificatifs n° 28 et 43 modifiant ainsi la
décomposition du prix globale et forfaitaire par voie d’avenant,

CONSIDERANT que I’impact financier de ces travaux sur 1’opération globale s’éléve a + 7
238.65 € HT, soit + 8 686.38 € TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de
'opération a 202 852.04 € HT, soit 243 422.45 € TTC représentant une hausse de 5.1 % par
rapport au montant initial du marché,



DECIDE

ARTICLE 1 : De signer ’avenant n°3.
ARTICLE 2 : d’imputer la dépense résultante au budget communal,

INDIQUE que la présente décision sera inscrite au registre des décisions, qu’un extrait sera
affiché en Mairie et qu’elle fera I’objet d’un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal,

PRECISE que la présente décision sera transmise au représentant de 1’Etat,

DIT que la présente décision peut faire I’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Versailles dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle
de 1égalité. Ce délai ne fait pas obstacle a I’exécution de la présente décision.

Fait a Boissy-Sous-Saint-Yon, le 4 ao(t 2025,

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
|091 -219100856-20250804-DM 2025—075—DE|
Accusé certifié exécutoire

|Récepti0n par le préfet - 08208ﬂ2025|

ON

Yoies et délais de recours : La présente décision peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai
de deux mois a compter de sa réception. Ce recours gracicux peut éventuellement étre précédé d’un recours administratif auprés du représentant de la commune
dans les mémes délais.
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