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DECISION MUNICIPALE N° 2025-076

Objet : MAPA 202316 Restructuration et Extension du Pole scolaire a BOISSY-SOUS-SAINT-
YON : Conclusion de I’avenant n°2 relatif aux réparations réalisées par D’entreprise
Schneider

Le Maire de Boissy-Sous-Saint-Yon,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particuliérement les articles L..2122-
22 et L.2122-23,

VU le Code de la commande publique,

VU la délibération n°2023-077 du Conseil Municipal du 05 décembre 2023 portant délégation
du Conseil Municipal au Maire de la Commune,

VU la notification du lot 11 & I'attributaire COLAS, en date du 21 décembre 2023, pour un
montant initial de 278 620,19 € HT soit 334 344,23 € TTC,

VU l’avenant n°l d’un montant de + 14 108,72 € HT, soit + 16 930,46 € TTC, portant
désormais le montant global et forfaitaire de 1’opération a 292 728,91 € HT, soit 351 274,69 €
TTC représentant une hausse de 5,06 %,

VU le projet d’avenant n°2,

CONSIDERANT que des travaux modificatifs sont rendus nécessaires au bon achévement des
travaux décrits dans les fiches de travaux modificatifs (réparations réalisées par 1’entreprise

Schneider) modifiant ainsi la décomposition du prix globale et forfaitaire par voie d’avenant,

CONSIDERANT que I'impact financier de ces travaux sur 1’opération globale s’éleve a — 2
306.12 € HT, soit — 2 767.34 € TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de
’opération a 290 422.79 € HT, soit 348 507.35 € TTC représentant une baisse de 0.8 %,

DECIDE
ARTICLE 1 : De signer I’avenant n°2.

ARTICLE 2 : d’imputer la dépense résultante au budget communal,



INDIQUE que la présente décision sera inscrite au registre des décisions, qu’un extrait sera
affiché en Mairie et qu’elle fera I’objet d’un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal,

PRECISE que la présente décision sera transmise au représentant de 1’Etat,
DIT que la présente décision peut faire ’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Versailles dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au controle
de légalité. Ce délai ne fait pas obstacle a I’exécution de la présente décision.

Fait a Boissy-Sous-Saint-Yon, le 4 aott 2025,

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur Le Malre,
|091 -219100856-20250804-DM 2025—076-DE|
Accusé certifieé exécutoire Jean-Marc PICHON

|Récepti0n par le préfet - 08208ﬂ2025|

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai
de deux mois a compter de sa réception. Ce recours gracieux peut éventuellement étre précédé d’un recours administratif auprés du représentant de la commune dans

les mémes délais.
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