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DECISION MUNICIPALE N° 2025-079

Objet : MAPA 202312 Restructuration et Extension du Pdle scolaire 4 BOISSY-SOUS-SAINT-
YON : Conclusion de I’avenant n°2 relatif aux travaux de réparations réalisées par
I’entreprise SERTAC (en remplacement de I’entreprise GDR)

Le Maire de Boissy-Sous-Saint-Yon,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particuliérement les articles L.2122-
22 et L2122-23,

VU le Code de la commande publique et notamment Iarticle L. 2194-1,

VU la délibération n°2023-077 du Conseil Municipal du 05 décembre 2023 portant délégation
du Conseil Municipal au Maire de la Commune,

VU la notification du lot 7 a Iattributaire SERTAC, en date du 21 décembre 2023, pour un
montant initial de 109 723.60 € HT soit 131 668.32 € TTC,

VU I’avenant n°1 d’un montant de + 3 517.74 € HT, soit + 4 221.29 € TTC, portant désormais le
montant global et forfaitaire de I’opérationa 113 241.34 € HT, soit 135 889.61 € TTC représentant
une augmentation de 3.21 %,

VU le projet d’avenant n°2,

CONSIDERANT que des travaux modificatifs sont rendus nécessaires au bon achévement des
travaux modifiant ainsi la décomposition du prix globale et forfaitaire par voie d’avenant,

CONSIDERANT que I’impact financier de ces travaux sur I’opération globale s’éléve &
+ 1 248 € HT, soit + 1 497.60 € TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de
’opération a 114 489.34 € HT, soit 137 384.39 € TTC représentant une augmentation de 1.1 %,

DECIDE
ARTICLE 1 : De signer I’avenant n°2.

ARTICLE 2 : d’imputer la dépense résultante au budget communal,



INDIQUE que la présente décision sera inscrite au registre des décisions, qu’un extrait sera
affiché en Mairie et qu’elle fera I’objet d’un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal,

PRECISE que la présente décision sera transmise au représentant de 1’Etat,

DIT que la présente décision peut faire 1’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Versailles dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle
de 1égalité. Ce délai ne fait pas obstacle a ’exécution de la présente décision.

Fait a Boissy-Sous-Saint-Yon, le 4 aofit 2025,

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
|091 -219100856-20250804-DM 2025—079-DE|
Accusé certifié exécutoire

|Récepti0n par le préfet - 08208ﬂ2025|

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai
de deux mois a compter de sa réception. Ce recours gracieux peut éventuellement étre précédé d’un recours administratif auprés du représentant de la commune dans
les mémes délais.
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