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DECISION MUNICIPALE N° 2025-080

Objet : MAPA 202306 Restructuration et Extension du Péle scolaire 3 BOISSY-SOUS-
SAINT-YON : Conclusion de I’avenant n°3 relatif aux travaux de réparations réalisées par
I’entreprise SKYWALL (en remplacement des entreprises PLASTALU et GDR)

Le Maire de Boissy-Sous-Saint-Yon,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particuliérement les articles L.2122-
22 et L2122-23,

VU le Code de la commande publique et notamment I’article L. 2194-1,

VU la délibération n°2023-077 du Conseil Municipal du 05 décembre 2023 portant délégation
du Conseil Municipal au Maire de la Commune,

VU la notification du lot 1 a I’attributaire SKYWALL, en date du 21 décembre 2023, pour un
montant initial de 283 000 € HT soit 339 600 € TTC,

VU ’avenant numéro 1 pris le 3 février 2025 pour un montant de — 2 550 € HT soit — 3 060 €
TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de I’opération 4 280 450 € HT, soit 336
540 € TTC,

VU I’avenant numéro 2 pris le 27 mai 2025 pour un montant de + 3 875 € HT, soit + 4 650 €
TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de I’opération a 284 325 € HT, soit 341
190 € TTC

VU le projet d’avenant numéro 3,

CONSIDERANT que des travaux modificatifs sont rendus nécessaires au bon achévement des
travaux modifiant ainsi la décomposition du prix globale et forfaitaire par voie d’avenant,

CONSIDERANT que I’impact financier de ces travaux sur I’opération globale s’éléve a
-904.32 € HT, soit — 1 085.18 € TTC, portant désormais le montant global et forfaitaire de
I’opération a 283 420.68 € HT, soit 340 104.82 € TTC représentant une baisse de 0.3 %,



DECIDE
ARTICLE 1 : De signer I’avenant n°3.
ARTICLE 2 : d’imputer la dépense résultante au budget communal,

INDIQUE que la présente décision sera inscrite au registre des décisions, qu’un extrait sera
affiché en Mairie et qu’elle fera I’objet d’un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal,

PRECISE que la présente décision sera transmise au représentant de ’Etat,

DIT que la présente décision peut faire I’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Versailles dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contrdle
de 1égalité. Ce délai ne fait pas obstacle a I’exécution de la présente décision.

Fait & Boissy-Sous-Saint-Yon, le 4 aofit 2025,

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
|091 -219100856-20250804-DM 2025—080-DE|
Accusé certifié exécutoire

[Réception par le préfet - 08/08/2025]

Le Maire,

Jean-Marc PICHON

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai
de deux mois & compter de sa réception. Ce recours gracieux peut éventuellement étre précédé d’un recours administratif auprés du représentant de la commune dans
les mémes délais.
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